

REALIZACE V ROCE 2024

- plán uzavírek

Úplná uzavírka
19.8.-29.9.2024

Úplná uzavírka
30.9.-14.12.2024

Pracovní místa
30.9.-17.11.2024

**STAVBA: Rekonstrukce infrastruktury,
ul. Bratří Čapků, Holice**

REALIZACE V ROCE 2025 - plán uzavírek

Úplná uzavírka
3.3.-30.11.2025

Úplná uzavírka
13.1.-2.3.2025

Úplná uzavírka
MIMO BUS
3.3.-4.5.2025

**STAVBA: Rekonstrukce infrastruktury,
ul. Bratří Čapků, Holice**

100 150
m